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Motivation & Relevanz des Themas
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Motivation & Relevanz des Themas
Robotik als Chance für eine digitale Baubranche

Persönlich

[1]



Folie 5

Motivation & Relevanz des Themas
Robotik als Chance für eine digitale Baubranche

Produktivität
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Motivation & Relevanz des Themas
Robotik als Chance für eine digitale Baubranche

Digitalisierung
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Motivation & Relevanz des Themas
Robotik als Chance für eine digitale Baubranche

Daten
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Untersuchungsgegenstand
Untersuchungsrahmen der Bachelorarbeit

• Darstellung Hilti Jaibot

• Erfassung und Auswertung von Ablauf- und 

Zeitdaten mit REFA-Zeitaufnahme

• Vergleich dieser Ablauf- und Zeitdaten

Erkenntnisse
Fokus der Untersuchung

vs.vs.
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Forschungsfragen
Zentrale Fragestellungen der Untersuchung

F2 Inwieweit lassen sich die Ergebnisse der REFA-Zeitaufnahme zur Bewertung 

und Entscheidungsfindung zwischen traditionellen und automatisierten 

Bauverfahren nutzen?

F3 Welche Unterschiede zeigen sich zwischen dem manuellen und dem semi-

autonomen Bohrprozess basierend auf den mit der REFA-Zeitaufnahme 

erfassten Daten?

F1 Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen bei der Anwendung der REFA-

Zeitaufnahme in Bauprozessen?
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Methodik & Vorgehensweise
Herangehensweise zur Untersuchung der Forschungsfragen

Definition Recherche Datenaufnahme Datenanalyse Vergleich Bewertung

REFA-
Zeitaufnahme

Hilti Jaibot

Experteninterview

Hilti Jaibot

Manueller 
Bohrprozess

Semi-autonomer 
Bohrprozess

Manueller 
Bohrprozess

Semi-autonomer 
Bohrprozess

Arbeitssystem

Ablaufanalyse

Synthese

REFA-Zeitaufnahme

• Ablaufanalyse

• Synthese

REFA-Zeitaufnahme

• Ablaufanalyse

• Synthese

REFA-Zeitaufnahme
• Ablauf-/ Zeitdaten

• Arbeitssystem

REFA-Zeitaufnahme

• Ablauf-/ Zeitdaten

• Arbeitssystem

Ziele

Abgrenzungen

Forschungsfragen

Erkenntnisse

Grenzen
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Ergebnisse
Forschungsfrage 1

• Generelle Anwendbarkeit auf Bauprozesse

• Fundierte und objektive Ablauf- und Zeitdaten

• Zusätzlich Bezugsmenge, Einflussgrößen, 

Leistungsfaktoren, Arbeitssystem

• Nach Mensch und Betriebsmittel möglich

F1 „Möglichkeiten und Grenzen der REFA-Zeitaufnahme in Bauprozessen?“

Erkenntnisse

• Baustellen sind immer individuell

• Wenig standardisierte Bauprozesse

• Bedingte Übertragbarkeit

• Kontextbewertung erforderlich

Grenzen
Erkenntnisse Grenzen
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Ergebnisse
Forschungsfrage 2

• Objektive, datenbasierte 

Entscheidungsgrundlage

• Für manuelle und automatisierte Prozesse

F2 „Beitrag der REFA-Zeitaufnahme zur Entscheidungsfindung zwischen manuellen 

und automatisierten Bauprozess?“

Erkenntnisse

• Bedingte Übertragbarkeit / Vergleichbarkeit

• Kontextbewertung der Ergebnisse notwendig

• Keine ganzheitliche Bewertung

• Hoher Arbeitsaufwand

Grenzen
Erkenntnisse Grenzen
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Ergebnisse
Forschungsfrage 3

• Jaibot fast 100% höherer Haupttätigkeitsanteil

• Jaibot etwa 50% kürzere Zeit pro Bohrloch

• Manueller Bohrprozess weniger störanfällig

• Manueller Bohrprozess flexibler

F3 „Unterschiede zwischen manuellem und semi-autonomem Bohrprozess?“

Erkenntnisse

• Unterschiedliche Arbeitssysteme

• Kritische Reflexion und Bewertung notwendig

• Prozessbetrachtung nur für „Ausführen“

Grenzen
Erkenntnisse Grenzen
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Fazit
Erkenntnisse, Reflexion und zukünftige Forschung

• Erste Annäherung 

datengetriebene 
Bewertungsmethodik

• Erste Wissenssammlung zu 
Hilti Jaibot

• Praxisbeispiel REFA-
Zeitaufnahme an einem 
Bauprozessen

• Erster datenbasierter 
Vergleich

• Begrenzte Datenbasis

• Unterschiedliche 

Arbeitssysteme

• Langzeitstudie notwendig

• Gesamtprozess betrachten

• Weitere Vergleichsfaktoren

• Digitale Datenerfassung

Mehrwehrt Kritische Reflexion Ausblick
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Überleitung zur Diskussion
Wissenschaftliche Diskussion und kritische Reflexion
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Kontakt
Weiterhin vernetzt bleiben

Leander Weinert
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